

Sprint 1 - Przykład realizacji

Opis zadania	Pomysłodawca	Osoba odp.	Status	Dzień 1	Dzień 2	Dzień 3	Dzień 4	Dzień 5	Dzień 6	Dzień 7	Dzień 8	Dzień 9	Dzień 10	Dzień 11	Dzień 12	Dzień 13	Dzień 14
ANALIZA I DOKUMENTACJA																	
Analiza wymagań biznesowych	Joe	Makise	Zakończony	20	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spisanie dokumentacji projektu	Makise	Makise	Zakończony	8	8	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEKT INTERFEJSU (UI)				28	20	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt makiety strony głównej	Joe	Lucjusz	Zakończony	16	16	16	16	16	15	9	5	0	0	0	0	0	0
Projekt formularzy	Joe	Lucjusz	Zakończony	11	11	11	11	11	11	11	11	10	5	2	0	0	0
Dobór stylów CSS i fontów	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	4,2	4,2	4,2	4,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REJESTRACJA I LOGOWANIE				31,2	31,2	31,2	31,2	28	26	20	16	10	5	2	0	0	0
Utworzenie tabeli 'Users' w DB	Amush	Amush	Zakończony	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
API Backend: Logowanie	Amush	Amush	Zakończony	12	12	12	12	10	8	5	0	0	0	0	0	0	0
Frontend: Formularz HTMLJS	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	8	8	8	8	8	8	8	8	2	0	0	0	0	0
				24	24	24	24	18	16	13	8	2	0	0	0	0	0
SUMA (POZOSTAŁE GODZINY)				83,2	75,2	67,2	59,2	46	42	33	24	12	5	2	0	0	0

Sprint 2 - Przykład realizacji

Opis zadania (Task)	Pomysłodawca	Osoba odp.	Status	Dzień 1	Dzień 2	Dzień 3	Dzień 4	Dzień 5	Dzień 6	Dzień 7	Dzień 8	Dzień 9	Dzień 10	Dzień 11	Dzień 12	Dzień 13	Dzień 14
KATALOG PRODUKTÓW																	
1. Backend: Endpoint GET /products	Amush	Amush	Zakończony	12	6,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Frontend: Widok listy (HTML/CSS)	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	10	10	10	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Frontend: Pobieranie danych (JS)	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	11,6	11,6	11,6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FILTROWANIE PRODUKTÓW				33,6	28	22	17	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Backend: Zapytania SQL (WHERE)	Amush	Makise	Zakończony	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	6	0	0	0	0	0	0	0
5. Frontend: Pasek boczny filtrów	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0
KOSZYK ZAKUPOWY				20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	14	8	0	0	0	0	0	0	0
6. Backend: Sesja koszyka (Logic)	Amush	Amush	Zakończony	15,2	15,2	15,2	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Frontend: Przycisk "Dodaj" (JS)	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0
8. Frontend: Widok koszyka (Table)	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	12	12	12	12	12	12	12	6	2	0	0	0	0	0
POZOSTAŁE GODZINY (SUMA)				31,2	31,2	31,2	26	20	15	13	12	6	2	0	0	0	0
SUMA (POZOSTAŁE GODZINY)				85,6	80	74	63,8	50,8	40,8	27	20	6	2	0	0	0	0

Sprint 3 - Przykład realizacji

Opis zadania (Task)	Pomysłodawca	Osoba odp.	Status	Dzień 1	Dzień 2	Dzień 3	Dzień 4	Dzień 5	Dzień 6	Dzień 7	Dzień 8	Dzień 9	Dzień 10	Dzień 11	Dzień 12	Dzień 13	Dzień 14
PROCES ZAMÓWIENIA																	
1. Backend: API zapisu zamówienia	Amush	Amush	Zakończony	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0
2. Frontend: Formularz dostawy	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	4	4	4	4	0	0	0	0
3. DB: Tabela Orders i relacje	Amush	Makise	Zakończony	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0
BRAMKA PŁATNOŚCI				22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	18	18	10	4	0	0	0	0
4. Integracja API (klucze, connect)	Amush	Amush	Zakończony	16	16	16	16	16	16	16	14	11	3	2	0	0	0
5. Obsługa statusów płatności (UI)	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	8	8	8	8	8	8	4	0	0	0	0	0	0	0
PANEL ADMINISTRACYJNY				24	24	24	24	24	24	20	14	11	3	2	0	0	0
6. Layout panelu i Dashboard	Joe	Lucjusz	Zakończony	14,4	6,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Backend: Edycja produktów	Amush	Amush	Zakończony	12	12	12	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Frontend: Lista zamówień (View)	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	12	12	12	12	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0
				38,4	30,4	24	19	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA (POZOSTAŁE GODZINY)				84,8	76,8	70,4	65,4	60,4	54,4	38	32	21	7	2	0	0	0

Sprint 4 - Przykład realizacji

Opis zadania (Task)	Pomysłodawca	Osoba odp.	Status	Dzień 1	Dzień 2	Dzień 3	Dzień 4	Dzień 5	Dzień 6	Dzień 7	Dzień 8	Dzień 9	Dzień 10	Dzień 11	Dzień 12	Dzień 13	Dzień 14
TESTY FUNKCJONALNE																	
1. Scenariusze testowe (Docs)	Makise	Okabe	Zakończony	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Testy manualne interfejsu (UI)	Joe	Okabe	Zakończony	26	26	26	26	26	18	10	4	0	0	0	0	0	0
3. Testy integracyjne API (Auto)	Amush	Okabe	Zakończony	18	18	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPTIMALIZACJA				52	44	37	30	26	18	10	4	0	0	0	0	0	0
4. Minifikacja kodu JS/CSS	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	8	8	8	8	8	8	8	8	6	0	0	0	0	0
5. Optimalizacja zapytań SQL	Okabe	Makise	Zakończony	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0
6. Audyt wydajności	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	0	0	0	0	0	0
DEMO I DOKUMENTACJA				22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	14	6	2	0	0	0
7. Przygotowanie prezentacji Demo	Makise	Makise	Zakończony	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
8. Kompletowanie dok. technicznej	Makise	Makise	Zakończony	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	12	4	0
				17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	12	4	0
SUMA (POZOSTAŁE GODZINY)				92	84	77	70	66	58	50	44	31,6	23,6	19,6	12	4	0