

Sprint 1 - Przykład realizacji

Opis zadania	Pomysłodawca	Osoba odp.	Status	Dzień 1	Dzień 2	Dzień 3	Dzień 4	Dzień 5	Dzień 6	Dzień 7	Dzień 8	Dzień 9	Dzień 10	Dzień 11	Dzień 12	Dzień 13	Dzień 14
ANALIZA I DOKUMENTACJA																	
Analiza wymagań biznesowych	Joe	Makise	Zakończony	20	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spisanie dokumentacji projektu	Makise	Makise	Zakończony	8	8	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEKT INTERFEJSU (UI)				28	20	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt makiety strony głównej	Joe	Lucjusz	Zakończony	16	16	16	16	16	15	9	5	0	0	0	0	0	0
Projekt formularzy	Joe	Lucjusz	Zakończony	11	11	11	11	11	11	11	11	10	5	2	0	0	0
Dobór stylów CSS i fontów	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	4,2	4,2	4,2	4,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REJESTRACJA I LOGOWANIE				31,2	31,2	31,2	31,2	28	26	20	16	10	5	2	0	0	0
Utworzenie tabeli 'Users' w DB	Amush	Amush	Zakończony	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
API Backend: Logowanie	Amush	Amush	Zakończony	12	12	12	12	10	8	5	0	0	0	0	0	0	0
Frontend: Formularz HTML/JS	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	8	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0
				24	24	24	24	18	16	13	8	6	2	0	0	0	0

Aktualny czas realizacji	83,2	75,2	67,2	59,2	46	42	33	24	16	7	2	0	0	0
Idealny czas realizacji	83,2	75,63636	68,07273	60,50909	52,94545	45,38182	37,81818	30,25455	22,69091	15,12727	7,563636	1,24E-14	0	0

idealne dziennie spalanie  
7,563636364

