

Opis zaległości	Początkowe szacunki	Współczynnik dostosowania	Dostosowane szacunki	Ilość pracy pozostalej do końca realizacji													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Analiza wymagań i dokumentacja	20	0,40	28,00	28,00	20,00	12,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt interfejsu (UI)	24	0,30	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	28,00	26,00	20,00	16,00	10,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Rejestracja i logowanie	16	0,50	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	18,00	16,00	13,00	8,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprint 1	60		83,20	83,20	75,20	67,20	59,20	46,00	42,00	33,00	24,00	16,00	7,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Katalog produktów (Backend + Lista)	24	0,40	33,60	33,60	28,00	22,00	17,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filtrowanie produktów	16	0,30	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	14,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszyk zakupowy	24	0,30	31,20	31,20	31,20	31,20	26,00	20,00	15,00	13,00	12,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprint 2	64		85,60	85,60	80,00	74,00	63,80	50,80	40,80	27,00	20,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panel administracyjny	24	0,60	38,40	38,40	30,40	24,00	19,00	14,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proces składania zamówienia	16	0,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	18,00	18,00	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bramka płatności (Integracja)	16	0,50	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	20,00	14,00	11,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Sprint 3	32		84,80	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40	38,00	32,00	21,00	7,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Testy funkcjonalne i integracyjne	40	0,30	52,00	52,00	44,00	37,00	30,00	26,00	18,00	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optymalizacja wydajności	16	0,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	14,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Demo i dokumentacja końcowa	16	0,10	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	12,00	4,00	0,00
Sprint 4	72		92,00	92,00	84,00	77,00	52,40	66,00	58,00	50,00	44,00	31,60	23,60	19,60	12,00	4,00	0,00