Opis zaległości	Początkowe szacunki	Współczynnik dostosowania	Dostosowane szacunki	Ilośc pracy pozostałej do końca realizacji													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Analiza wymagań i dokumentacja	4	0.10	4.40	4.40	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Projekt interfejsu (UI)	10	0.30	13.00	13.00	12.00	9.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rejestracja i logowanie	8	0.50	12.00	12.00	12.00	11.00	10.00	8.00	6.00	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sprint 1	22		29.40	29.40	27.00	20.00	15.00	11.00	6.00	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Katalog produktów (Backend + Lista)	8	0.20	9.60	9.60	7.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Filtrowanie produktów	4	0.30	5.20	5.20	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Koszyk zakupowy	10	0.30	13.00	13.00	12.00	11.00	10.00	8.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sprint 2	22		27.80	27.80	22.00	15.00	11.00	8.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proces składania zamówienia	8	0.40	11.20	11.20	7.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bramka płatności (Integracja)	6	0.50	9.00	9.00	7.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panel administracyjny	10	0.70	17.00	17.00	13.00	11.00	10.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sprint 3	24		37.20	37.20	27.00	20.00	13.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Testy funkcjonalne i integracyjne	8	0.30	10.40	10.40	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Optymalizacja wydajności	6	0.40	8.40	8.40	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demo i dokumentacja końcowa	6	0.10	6.60	6.60	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sprint 4	20		25.40	25.40	14.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00