

Sprint 1 - Przykład realizacji

Opis zadania	Pomysłodawca	Osoba odp.	Status	Dzień 1	Dzień 2	Dzień 3	Dzień 4	Dzień 5	Dzień 6	Dzień 7	Dzień 8	Dzień 9
ANALIZA I DOKUMENTACJA												
Analiza wymagań	Joe	Makise	Zakończony	2.4	1	0	0	0	0	0	0	0
Spisanie wymagań	Makise	Makise	Zakończony	2	2	0	0	0	0	0	0	0
PROJEKT INTERFEJSU (UI)				4.4	3	0	0	0	0	0	0	0
Projekt maleta	Joe	Lucjusz	Zakończony	5	4	2	0	0	0	0	0	0
Projekt formularzy	Joe	Lucjusz	Zakończony	4	4	3	2	1	0	0	0	0
Dobór stylu	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	4	4	4	3	2	0	0	0	0
REJESTRACJA I LOGOWANIE				13	12	9	5	3	0	0	0	0
Utworzenie bazy danych	Amush	Amush	Zakończony	3	3	2	1	0	0	0	0	0
API Backend	Amush	Amush	Zakończony	4	4	4	4	3	3	1	0	0
Frontend: formularze	Lucjusz	Lucjusz	Zakończony	5	5	5	5	5	3	3	3	1
				12	12	11	10	8	6	4	3	1

Aktualny czas realizacji	29.4	27	20	15	11	6	4	3	1
Idealny czas realizacji	26.13333333	22.866667	19.6	16.333333	13.066667	9.8	6.5333333	3.2666667	0

idealne dziennie spalanie
3.266666667

